EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/٨/١٦

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-42-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،

السيد المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأخر تحصيل أمر دفع عن تاريخ إستحقاقه
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إيماءاً إلى كتابنا المؤرخ (٢٠٢٣/٠٧/١٠) مرجع (W.ASSIUT-DT-GARBLT-35-23) و إستمرار إتساع الفجوة التمويلية بسبب إستمرارنا في تمويل المشروع لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز المطلوبة وإستمرار الشركة في تحمل التكاليف و الأعباء المالية نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية.

يرجي العلم أنه تم صدور أمر دفع إلكتروني رقم (GP00482306082240) مستحق التحصيل في تاريخ (٢٠٢٣/٦/٢٠) بقيمة 142,917,654.90 (مائة و اثنان وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون و ٩٠/١٠٠ جنيهاً) (دفعة ثانية).

ولكن حتى تاريخه لم يتم تنفيذ أمر الدفع المذكور أعلاه، الأمر الذي ترتب عليه إستمرار تكبدنا خسائر مالية فادحة و تكاليف و أعباء تمويلية كبيرة.

ولذلك نرجو من سيادتكم سرعة التوجيه بما يلزم بخصوص سرعة صرف المستحقات عن الأعمال المنفذة لتقليل نزيف الخسائر المالية والأعباء التمويلية الضخمة التي تتعرض لها الشركة ودفعاً لسير العمل بالمشروع علي أكمل وجه وبأعلى جودة بناء على تعليماتكم.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
16/8/2023
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

٢٠٢٣/٨/١٦

❖ المرفقات:-
- صورة من أمر الدفع المستحق تحصيله في تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ .