EMAK CONTRACTING COMPANY
S.A.E

شركة إيماك للمقاولات
ش.م.م

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/07/29 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-44-25

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق المحترم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تخفيض قيمة خطاب الضمان
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالتوجيه بما يلزم بخصوص تخفيض قيمة خطاب ضمان عملية "مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم" علماً بأنه تم تسليم الأعمال بقيمة (764,646,747) (سبعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً) طبقاً لما جاء بمحضر الإستلام النهائي الجزئي رقم (2) كالاتي:-

- من الكم 292+000 إلى الكم 325+000 (إتجاه خدمة القاهرة).
- من الكم 292+000 إلى الكم 307+000 ، من الكم 312+000 إلى الكم 325+000 (إتجاه خدمة أسيوط).
- من الكم 292+000 إلى الكم 302+000 (الطريق الرئيسي بالإتجاهين).

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

29/7/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3 شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر 3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٣٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧ Fax :+2024042720 Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087
راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥ www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

محضر إستلام نهائي جزئى رقم 2

لعملية :- أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحروای الغربى بطول 65 كم (ديروط / أسيوط)

إستشاري المشروع :- مكتب إنترانس كونسلتنج الإستشارى

تنفيذ :- شركة إيماك للمقاولات

إشراف :- المنطقة السابعه (أسيوط)

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة رقم (31) بتاريخ 2025/01/23 والخاص بالإستلام الإبتدائى الجزئى للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :

1 - المهندس / مصطفى شعبان	مدير عام المشروعات المنطقة السادسة – رئيساً
2- المهندس / وليد عبد العزيز	مدير ادارة صيانة الطرق – عضواً
3 – المهندس / محمد عنتر	ادارة ضبط الجودة – عضواً
4 – المهندس / شهاب أحمد محمد	المنطقة المشرفة – عضواً
5- المهندس / أحمد سيد علي	إستشارى المشروع – عضواً
6 – المهندس / وليد محمود مسلم	الشركة المنفذه – عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ومحضر الاستلام الابتدائي جزئي رقم 2 المؤرخ في 10 يناير 2024 ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعة للتأكد من أن الطريق مازال بحالة مقبولة وذلك للمواقع الاتية :-

- أعمال الطبقات الأسفلتية للطريق الرئيسى فى الأتجاهين (القاهره / أسيوط) فوق أساس التكسير وفوق طبقة الأساس المثبت باستخدام ماكينة ال FDR وذلك من الكم 000+292 حتي الكم 000+302 بطول 10 كم للإتجاهين .
- أعمال الطبقات الأسفلتية لطريق الخدمة إتجاه أسيوط – إنشائي وذلك من الكم 000+292 حتى الكم 000+307 بطول 15 كم ومن الكم 000+312 حتى الكم 000+325 بطول 13 كم .
- أعمال الرصف الخرساني لطريق الخدمة إتجاه القاهرة وذلك في المسافة من الكم 000+292 حتى الكم 000+325 بطول 33 كم .
- اعمال توريد اتربة الطبانات الخاصة بمسافات الرصف الأسفلتي والخرساني .
- الأنفاق (أعمال جسم النفقين) الدوران للخلف بالكم 310 ، نفق منفلوط – تنيدة بالكم 329 .

وقد تلاحظ قيام الشركة بمعالجة شروخ الرصف الخرساني والنقر وبعض البري تحت إشراف استشاري المشروع ومتابعة المنطقة المشرفة وإن ما تم معالجته مقبول أما باقي الأعمال مقبولة بصفة عامة .

وعليه ترى اللجنة أنه لا مانع من الإستلام النهائي الجزئى (2) للأعمال المذكورة أعلاه مع خصم مبلغ وقدرة 100,000ج م (مائة الف جنيها مصريا فقط لاغير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة .

وعلى هذا جرى التوقيع ،،،

-4 -5 -6

-1 -2 -3

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم تنفيذ شركة ايماك للمقاولات .

نرفق لسيادتكم خطابات الشركة المتضمنة قيمة الأعمال التى تم تسليمها و طلبهم رد قيمة ٥٪ ضمان أعمال عن الاستلام الإبتدائى الجزئى (٣) كذلك رد قيمة ٥٪ التأمين النهائى عن الاستلام النهائى الجزئى (٢) كالتالى :

١- استلام ابتدائى جزئى ٣ :

- من الكم ٠٠٠+٣٠٢ الى الكم ٠٠٠+٣٠٧ اتجاه رئيسى اسيوط .
- من الكم ٠٠٠+٣٠٢ الى الكم ١٠٠+٣٠٨ اتجاه رئيسى القاهرة .
- من الكم ٠٠٠+٣٠٧ الى الكم ٠٠٠+٣١٢ اتجاه خدمة اسيوط .

- بقيمة اجمالية (١٠٧,٤٩١,٣٦٠) جنيها (مرفق محضر الاستلام الابتدائى الجزئى ٣) .

٢- استلام نهائى جزئى ٢ :

- من الكم ٠٠٠+٢٩٢ الى الكم ٠٠٠+٣٢٥ اتجاه خدمة القاهرة .
- من الكم ٠٠٠+٢٩٢ الى الكم ٠٠٠+ ٣٠٧ & من الكم ٠٠٠+٣١٢ الى الكم ٠٠٠+٣٢٥ اتجاه خدمة اسيوط .
- من الكم ٠٠٠+٢٩٢ الى الكم ٠٠٠+٣٠٢ الطريق الرئيسى بالاتجاهين .

- بقيمة اجمالية (٧٦٤,٦٤٦,٧٤٧) جنيها . (مرفق محضر الاستلام النهائى الجزئى ٢)

برجاء من سيادتكم التكرم بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٥/٧/١٤
مرفقات (٩)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة باسيوط والمنيا
مهندس/
اسلام محمد فوزي