EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 , Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٧/٩ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-18-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد المهندس/ محسن زهران المحترم،
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: بخصوص رد قيمة ٥ % محجوز عن الأعمال التي تم تسليمها
المشروع: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو من سيادتكم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم برد قيمة ٥ % محجوز ضمان عن الأعمال التي تم تسليمها بموجب محضري التسليم كما يلي: -

١. محضر التسليم الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩ (مرفق ١).
٢. محضر التسليم الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ (مرفق ٢).
٣. حيث بلغت قيمة الأعمال المسلمة بالمحضرين طبقاً لخطاب المنطقة السابعة إلى سيادتكم (مرفق ٣) مبلغاً وقدره ١,١٢٩,١٩٠,٧٦٧ جنيهاً مصرياً (فقط مليار ومائة وتسعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً).
٤. وعليه تكون قيمة نسبة ٥% محجوز الضمان المستحق ردها وصرفها لشركتنا مبلغاً وقدره ٥٦,٤٥٩,٥٣٨,٣٥ جنيهاً مصرياً (فقط ستة وخمسون مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً).

وعليه يرجى التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو رد هذه القيمة من محجوز الضمان وصرفها لشركتنا ليتسنى سداد بعض الالتزامات المالية لمتطلبات المشروع والإسراع بمعدلات الإنجاز لإنهاء الأعمال طبقا لشروط العقد.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

9/7/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي