قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/07/09

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-39-25

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى المحترمين،
سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- استعجال صرف مستخلصات التعويضات و إصدار جداول نسب التعويضات
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه.

يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه تم إعداد ومراجعة مستخلصات التعويضات الناتجة عن التغيرات العديدة في الأسعار والتقلبات العالمية والمحلية وتأثيراتها المباشرة وإعتمادها من قبل الهيئة الموقرة طبقا للبيان المرفق أدناه :-

- تعويضات رقم (1) صادربتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادربتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادربتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادربتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادربتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة.

هذا بخلاف مستخلصات التعويضات الجارى إعتمادها من استشارى المشروع .

بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها بسبب التأخر الشديد فى إصدار الجداول الخاصة بنسب التعويضات منذ يونيو 2024 وذلك لجميع بنود الأعمال المتعاقد عليها وهذا التأخير امتد لمدة تزيد عن عام كامل فى ظل الارتفاع الكبير والغير مسبوق فى أسعار جميع المواد الخام والمحروقات مما يؤدى إلى تحملنا أعباء مالية كبيرة .

لذا نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا:- مخاطبة الجهات المعنية للإسراع بصرف مستخلصات التعويضات المذكورة أعلاه .

ثانيا :- مخاطبة الجهات المعنية للإسراع فى إصدار نسب التعويضات المذكورة أعلاه حتى نتمكن من إستكمال تقديم مستخلصات التعويضات عن المستخلصات الصادرة عن الأعمال بدءاً من يونيو 2024 .

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

ويرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد والذى يتعارض مع التعليمات التنفيذية الصادرة بتقرير الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم : (84) لسنة 2017م ، والذى ينص على الآتى:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن ٩٠ يومًا من تاريخ تقديم المطالبة".

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

9/7/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٣٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥